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GANTT PROJECT 
PUBLIC CONCERNE PREREQUIS 

Toute personne désirant apprendre à gérer des projets  
avec Gantt Project. 
L’accès à cette formation, pour les personnes en situation de 
handicap, est facilité. 

Une bonne pratique de l’environnement Windows est 
recommandée. Si nécessaire, un questionnaire de niveau 
permettra de s’assurer de l’adéquation des compétences du 
stagiaire avec les prérequis. 

DURÉE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

2 jours – 14 heures (8h30-12h / 13h30-17h) 
+ 2 jours, 14 heures d’ateliers pour les 
participants concernés. En présentiel. 

Dates en continu ou discontinu selon  
le calendrier à consulter sur notre site  

EVALUATION / SANCTION DE LA FORMATION MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Attestation individuelle de fin de formation comprenant le résultat de 
l’évaluation des acquis validés par le formateur. 
Bilan qualitatif de fin de stage permettant de mesurer la satisfaction 
du stagiaire sur les qualités pédagogiques, l’organisation ainsi que sur 
l’atteinte de ses objectifs. 
 

La formation est animée par un professionnel confirmé qui alterne 
apports théoriques et mise en pratique individuelle.  
Le nombre de participants par session est limité, ce qui assure un suivi 
personnalisé et une optimisation des acquis. 
Chaque participant dispose d’un ordinateur récent, d’une connexion 
Internet haut débit. Remise d’un support de cours adapté. 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’utiliser le logiciel libre Gantt Project pour cadrer, 
planifier et piloter leurs projets. 
L’acquisition de ces compétences est évaluée par le formateur tout au long de la formation par des exercices 
de mise en pratique immédiate. 

QUALITÉ DES FORMATEURS LIEU DE LA FORMATION 

Formateurs professionnels expérimentés  
(voir l’équipe pédagogique sur notre site) 

Formation réalisée au centre de formation : 
3 Bd de Clairfont, Naturopôle, Bât. H 66350 Toulouges 

PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
QU’EST-CE QU’UNE GESTION DE PROJET ? 

Les tâches, les ressources et le pilotage de projet 

LES BASES DE GANTT PROJECT 

Les différentes vues 
Retrouver ses informations 

CRÉER UN PLAN DE PROJET 

Créer le calendrier et le projet 
Comprendre les implications des calendriers appliqués  
au projet et aux tâches 
Définir la date de début 
Définir les autres propriétés du projet 

CRÉER ET ORGANISER LES TÂCHES 

Comprendre les décompositions structurées du travail (WBS) 
Saisir les durées, jalons, échéances, contraintes 
Organiser les tâches et les sous-tâches 

PLANIFIER LE PROJET ET SÉQUENCER LES TÂCHES  

Le lien par défaut entre 2 tâches ou plus 
Les autres types de liens 
Modifier les délais entre les tâches 
Saisir les dates clés 

SAISIR L'AVANCEMENT DU PROJET 

Saisir l'avancement par les Pourcentages 
Saisir l'avancement par la Durée 
Visualiser l'avancement 

CRÉER LES RESSOURCES 

Comprendre les champs des ressources 
Créer les différents types de tâches : Travail et matériaux 
Comprendre les tâches de coûts  
Créer et affecter les calendriers des ressources 
Définir la disponibilité des ressources 

AFFECTER  LES RESSOURCES AUX TÂCHES 

Comprendre l'effet de l'affectation des ressources aux tâches : la 
relation Durée=Charge/Ressources 
Ajouter, modifier, supprimer l'affectation d'une ressource 
Utiliser la relation Durée=Charge/Ressource pour optimiser le planning 
du projet 
Optimiser les affectations des ressources 

FINALISER LE PLAN DE PROJET 

Créer des plans réalistes 
Comprendre la notion de Chemin Critique 
Optimiser le plan de projet par le Chemin Critique 
Identifier des ressources sur-utilisées 
Optimiser les affectations des ressources 
Mettre au point le planning de manière manuelle 
Fractionner des tâches 

ENREGISTRER LA PLANIFICATION DE RÉFÉRENCE ET 
SAISIR L'AVANCEMENT DU PROJET 

La notion de planification de référence 
Enregistrer la planification de référence 
Comprendre la relation tâches du projet / Planification de référence 
Saisir l'avancement du projet 
Les différentes approches pour saisir l'avancement : Avantages et 
Inconvénients 
Visualiser l'avancement 

PARTAGER LES INFORMATIONS DU PROJET,  
LES RAPPORTS   

Visualiser et imprimer un rapport 
Exporter les informations du projet pour d'autres applications 

 

 Mise à jour janvier 2022 

http://lucidoinformatique.fr/calendrier-formations/
http://lucidoinformatique.fr/qui-sommes-nous/

